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POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA   
Temeljem Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N.118/19). 
 
ARHITEKTONSKI PROJEKT Projektant: Dinko Peračić, dipl.ing.arh. 

 
 Suradnici: 

 
Miranda Veljačić dipl.ing.arh. 
Ivan Begonja, dipl.ing.arh, 
Domagoj Bolanča, mag.ing,arh. 
Špiro Grubišić, mag.ing.arch. 
 

   

GRAĐEVINSKI PROJEKT –  
PROJEKT KONSTRUKCIJE 

Projektant: Tihomir Šimunović, mag. ing. aedif. 
 
 

   

GRAĐEVINSKI PROJEKT – FIZIKA Projektant: Dragan Petković, dipl. ing. građ. 
 

   

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Projektant: Jure Grgić, mag. ing. el. 
 

   

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE Projektant: Ivo Žuvela, dipl. ing. stroj. 
 

 Suradnici: Niko Žuvela, mag.ing.mech. 
 

   

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Projektant: Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj. 
 

 Suradnici: Željko Pisturić, dipl. ing. stroj. 
 

   

PROJEKT SUSTAVA OTVARANJA / 
ZATVARANJA TENDE 

Projektant: Davor Derniković, dipl. ing. stroj. 
 

 Suradnici: Hrvoje Sučić, dipl. ing. stroj. 
Boris Hećimović, dipl. ing. el 
 

   

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA Projektant: Goran Stipković, dipl. ing. stroj. 
 

 Suradnici: Ivan Oplanić, mag.ing.mech. 
 

   

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU Suradnici: Srđan Ivković, ing. građ. 
 

 
   
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE Projektant: 

 
Tihomir Šimunović, mag. ing. aedif. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA  
(zajednička oznaka: 02/17) 
 
MAPA 1 Naziv: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
   
 Izradio: ARP d.o.o., Split, Slobode 22 

 
 Gl. projektant: Dinko Peračić, dipl. ing. arh. 

 
 Oznaka: 02/17-GP 
   

   
MAPA 2 Naziv: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 

    
 Izradio: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o., Split, Put Plokita 

55 
 

 Projektant: Tihomir Šimunović, mag. ing. aedif. 
 

 Oznaka: TD 09/20 
   

   
MAPA 3 Naziv: GRAĐEVINSKI PROJEKT – FIZIKA 

   
 Izradio: ADAPTEH d.o.o., Zagreb, Palinovečka 33 

 
 Projektant: Dragan Petković, dipl. ing. građ. 

 
 Oznaka: 20/02/DP 
   

   
MAPA 4 Naziv: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
   
 Izradio: ELEKTRO-KLIMA PROJEKT d.o.o., Split, Smiljanićeva 2 

 
 Projektant: Jure Grgić, mag. ing. el. 

 
 Oznaka: TD-E-34/17 
   

   
MAPA 5 Naziv: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
   
 Izradio: TUB d.o.o., Split, Valpovačka 6 

 
 Projektant: Ivo Žuvela, dipl. ing. stroj. 

 
 Oznaka: TD 6-VK/17-gl 
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MAPA 6 Naziv: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

   
 Izradio: TUB d.o.o., Split, Valpovačka 6 

 
 Projektant: Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj. 

 
 Oznaka: 6-T/17-gl 
   

   
MAPA 7 Naziv: PROJEKT SUSTAVA OTVARANJA / ZATVARANJA TENDE 
   
 Izradio: FUTURTEH d.o.o., Zagreb, I Jordanovački odvojak 15-o 

 
 Projektant: Davor Derniković, dipl. ing. stroj. 

 

 Oznaka: 18-2017 
   

   
 

PRILOG 1 Naziv: ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
   
 Izradio: TERMOZOP PROJEKT d.o.o.,  Rijeka, Brig 27 

 
Goran Stipković, dipl. ing. stroj. 
 

 Oznaka: 60/20 
   

   
PRILOG 2 Naziv: ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

   
 Izradio: SAECULUM d.o.o., Split, Karamanova 8 

 
Srđan Ivković, ing. građ. 
 

 Oznaka: TD 23/17-R 
 
 

 
PRILOG 3 

 
Naziv: 

 
PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE 

   
 Izradio: ARP d.o.o., Split, Slobode 22 

 
 Projektant: Tihomir Šimunović mag. ing. aedif. 

 
 Oznaka: 18/20-UG 
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1.1. Izvod iz sudskog registra 
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1.2. Rješenje HKIGa o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
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 1.3. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
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1.4. Rješenje o imenovanju projektanta  
 
Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 
TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ, mag. ing. aedif.  
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG 
Klasa : UP/I-360-01/09-01/4407 
Ur.br.: 500-03-09-1  
redni broj G4407 
 
 
imenuje se za projektanta u fazi izrade projekta uklanjanja građevine 

 
 
Građevina : Tržnica Gruž u Dubrovniku 
  
Lokacija : k.č. 1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera k.č.zem. 370 i  

1334 i č.zgr. *811, dio *812 i *2514) k.o. Dubrovnik 
  
Investitor : SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 

 M. Marojice 5, 20000 Dubrovnik 
 020 640 140, info@sanitat.hr 
 OIB 99080716453  
  
Faza projekta : PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE 

 
            
        Direktor: Vinko Peračić, dipl.ing.arh.  
         

 
 
 
Split, prosinac 2020. 
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1.5. Izjava projektanta   
Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 
 
Projektant: TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ, mag. ing. aedif.  

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG 
Klasa : UP/I-360-01/09-01/4407 
Ur.br.: 500-03-09-1  
redni broj G4407,  
sa danom upisa 25.11.2009. 
 

  
Tvrtka:  ARP d.o.o. Split, ulica Slobode 22 
  
Građevina : Tržnica Gruž u Dubrovniku 
  
Lokacija : k.č. 1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera k.č.zem. 370 i  

1334 i č.zgr. *811, dio *812 i *2514) k.o. Dubrovnik 
  
Investitor : SANITAT DUBROVNIK d.o.o. 

 M. Marojice 5, 20000 Dubrovnik 
 020 640 140, info@sanitat.hr 
 OIB 99080716453  
  
Faza projekta : PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE 
  
Broj projekta: 18/20-UG 

 
Temeljem Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izjavljujem da je ovim projektom 
prikazano uklanjanje građevine bez upotrebe eksploziva primjenom tehničkih rješenja i 
tehnologije koja mora biti takva da tijekom uklanjanja i nakon njega ne postoji opasnost za život i 
zdravlje ljudi, okoliš i okolne građevine, kao i na stabilnost tla okolnog zemljišta 
 
Sukladno članku 76. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ovaj projekt uklanjanja 
sadrži:  
 

1. nacrte, proračune i/ili druge inženjerske dokaze da tijekom uklanjanja neće doći do gubitka 
stabilnosti konstrukcije kojim bi se ugrozio život i zdravlje ljudi ili okoliš 
 

2. tehnički opis uklanjanja građevine ili njezina dijela i način gospodarenja građevnim 
materijalom i otpadom nastalim uklanjanjem građevine i uređenja građevne čestice, 
odnosno obuhvata zahvata u prostoru nakon uklanjanja građevine ili njezina dijela 
 

3. proračun stabilnosti okolnog i drugog zemljišta i/ili okolnih i drugih građevina ako 
uklanjanje građevine ili način njezina uklanjanja utječe na stabilnost tog zemljišta i/ili 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva tih građevina. 

 
Ovaj projekt uklanjanja ne podliježe kontroli projekata u odnosu na mehaničku otpornost i 
stabilnost jer uklanjanje ove građevine ne utječe na stabilnost okolnog i drugog zemljišta i 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina. 
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Pri izradi Projekta uklanjanja građevine korišteni su slijedeći Zakoni, uredbe, odluke i 
pravilnici: 
 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) 

 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Projektant: 
   Tihomir Šimunović, mag.ing.aedif. 

        
 
 
 
 
 
Split, prosinac 2020. 
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1.6. Dokaz pravnog interesa  
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2. TEHNIČKI DIO 
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2.1. TEKSTUALNI DIO 
 
2.1.1. Tehnički opis postojećeg stanja 
 
I. Lokacija građevina 
 

Postojeća tržnica u Gružu nalazi se na istočnoj obali zaljeva gruške luke, na lokaciji 
nekadašnjeg ribnjaka s trijemom koji se nalazio iza visokog zida koji je opasavao sklop 
ljetnikovca s pripadajućim vanjskim prostorima. Kompleks tržnice se sastoji od niza poslovnih 
prostora sa istočne strane, slobodnostojećeg volumena u funkciji ugostiteljskog objekta na 
sjeveroistočnoj strani, volumena ribarnice na jugu i središnjeg otvorenog prostora tržnice. 
 

 
Izvod: 1. DGU – geoportal ortofoto.    

 
Predmetne građevine se nalaze na k.č. 1094, 1096/1 i dio 1061 (stara izmjera k.č.zem. 370 i  
1334 i č.zgr. *811, dio *812 i *2514) k.o. Dubrovnik. Glavnim projekt rekonstrukcije je 
predviđeno objedinjavanje spomenutih čestica (k.č. 1094, 1096/1 i dio 1061 k.o. Dubrovnik) u 
jednu česticu k.č. 1094 k.o. Dubrovnik. 
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II. Zona obuhvata zahvata 
 
Ovim projektom planira se: 
 
a_ uklanjanje dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova i rekonstrukcija zida ljetnikovca, 
b_ uklanjanje samostojećeg ugostiteljskog objekta, 
 

 
a_ uklanjanje dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova i rekonstrukcija zida ljetnikovca 
 
Dio zgrade u prostoru povijesnih vrtova danas je ekstenzija prodajnih prostora sa zapadne 
strane zida ljetnikovca (prostor tržnice) bruto tlocrtnih dimenzija cca 14,40 x 4,40 m i najveće 
visine od najniže kote uređenog terena cca 2,80 m. Nastao kao naknadna dogradnja probojem 
obodnog zida ljetnikovca dio zgrade nema nikakvu estetsku niti povijesnu vrijednost. 
Uklanjanjem navedenog dijela građevine i rekonstrukcijom zida uspostavljaju se izvorni 
prostorni odnosi i pojavnost kako samog volumena ljetnikovca, tako i prostora povijesnih vrtova 
kojih je objekt dio. 
 
Predviđa se uklanjanje kompletnog naknadno dograđenog volumena sa svim građevinskim i 
instalacijskim elementima do razine temelja uz prethodnu demontažu svih pokretnih elemenata 
opreme, sa propisnim zbrinjavanjem građevinskog otpada. Obzirom da je objekt fizički povezan 
sa dijelom izvornim građevinskim elementima ljetnikovca posebno je potrebno obratiti pažnju na 
zaštitu svih okolnih površina od utjecaja radova, osigurati eventualno potrebne konstruktivne 
zahvate na stabilizaciji susjednih nosivih elemenata. Za vrijeme izvođenja radova treba osigurati 
konzervatorski nadzor.  
Neposredno nakon uklanjanja pristupit će se obnovi izvornog zida ljetnikovca što uključuje 
zazidavanje naknadno probijenih otvora i dijelova koji su potpuno uklonjeni te obnovu vanjskog 



  
 TRŽNICA GRUŽ U DUBROVNIKU                                                                      Z.O.P. 02/17 
 PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE                                                                                         B.P. 18/20-UG

        

 
 

 ARP d.o.o. Split, Slobode 22                                    prosinac, 2020                                                                       2.4   

pročelja ljetnikovca prema povijesnim vrtovima u izvornoj visini prema konzervatorskim 
smjernicama. Od postojećih otvora zadržavaju se i restauriraju vrata najbliže sjevernom zidu 
povijesnih vrtova.   
 
b_ uklanjanje samostojećeg ugostiteljskog objekta 
 
Dio sjevernog zida ljetnikovca bi ostao kompletno otvoren kako bi se omogućila vizualna i 
funkcionalna veza dvaju dijelova tržnice: dijela tržnice unutar perimetra ljetnikovca i dijela izvan 
njega koji se nadovezuje na pješačke tokove i javne prostore. Predlaže se uklanjanje 
samostojeće građevine na katastarskoj čestici zemlje 1094 k.o. Dubrovnik (zgrada oznake 
*2514 prema staroj izmjeri) tlocrtnih dimenzija cca 10,35 x 8,00 m i najveće visine od najniže 
kote uređenog terena cca 3,65 m. Uklanjenjem građevine omogućilo bi se uređenje otvorenog, 
zasjenjenog  i povremeno natkrivenog javnog prostora za povremenu ekstenziju tržnice sa 
rasklopivim stolovima. Dodatno bi se omogućio jednostavniji pristup današnjem ulazu u prostor 
povijesnih vrtova. Time se pridonosi budućoj revalorizaciji prostora povijesnih vrtova i integraciji 
u živo gradsko tkivo poštujući njihove posebnosti i ambijentalnu vrijednost prostora.  
 
Predviđa se uklanjanje kompletnog objekta sa svim građevinskim i instalacijskim elementima do 
razine temelja uz prethodnu demontažu svih pokretnih elemenata opreme, s propisnim 
zbrinjavanjem građevinskog otpada i zaštitom svih okolnih površina od utjecaja radova te uz 
konzervatorski nadzor. 
 
III. Pristupni pravci  
 
Na obali gruške luke, uz zapadni i sjeverozapadni rub obuhvata, prolazi značajna kolna 
prometnica koja povezuje jedan od prilaza Dubrovniku, luku i gradske četvrti na sjeveru grada s 
njegovim ostalim dijelovima i samim centrom. Ova ulica predstavlja i vezu između kruzerske, 
putničke i trajektne luke i autobusnog kolodvora s drugim gradskim sadržajima, te se na njoj 
odvija intezivan promet uvjetovan svakodnevnim životom građana, ali i intenzivnim turističkim i 
poslovnim aktivnostima. 
Budući da je vanjski plato tržnice visinski deniveliran u odnosu na pješačku javnu površinu, kolni 
pristup je omogućen samo sa sjeverozapadne strane.  
 



  
 TRŽNICA GRUŽ U DUBROVNIKU                                                                      Z.O.P. 02/17 
 PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE                                                                                         B.P. 18/20-UG

        

 
 

 ARP d.o.o. Split, Slobode 22                                    prosinac, 2020                                                                       2.5   

IV. Fotografije zatečenog stanja 
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2.1.2.  Iskaz površina i volumena postojećih građevina i dijelova koji se uklanjaju 
 
POVRŠINE 
 

a _objekt u prostoru povijesnih vrtova 4.45 x 14.50 

  64.52 m2 

   
b _slobodnostojeći ugostiteljski objekt 8.00 x 10.34 

  82.72 m2 

 
 
VOLUMEN 
    

a _objekt u prostoru povijesnih vrtova  64.52 m2  x 2.8 m 

  180.66 m3 

   
b _slobodnostojeći ugostiteljski objekt 82.72 m2 x 3.7 m 
  306.1 m3 
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2.1.3. Tehnologija i redoslijed uklanjanja građevine  

 
Predviđeno je strojno uklanjanje objekta a) ekstenzije prodajnog prostora na zapadnom dijelu 
prostora tržnice dimenzija ~ 14,4 x 14,4 x 2,8 m te b) uklanjanje samostojeće građevine 
dimenzija ~ 10,4 x 8,0 x 3,7 m.  
Nosiva konstrukcija predmetnih objekata je u klasičnoj zidanoj i betonskoj izvedbi. 
Uklanjanje je predviđeno strojno i ručno, koristeći dizalice i ostale radne strojeve u slučaju 
potrebe. Rezanjem i demontažom dijelovi se demontiraju u veličini pogodnoj za premještanje i 
utovar na vozilo za odvoz na deponij. 
 
Redoslijed uklanjanja: 
- izrada projektne dokumentacije, ugovaranje nadzorne i ostalih službi, osiguranje 

gradilišta 

- fizička zaštita eventualnih prolaza ili objekta ako je potrebna 

- izrada skela potrebnih za demontažu sukladno projektima skele, izrada pristupnih 

lokacija za strojeve, dizalice. 

- iznos namještaja, opreme, sanitarija, demontaža instalacija  

- demontaža slojeva pregradnih zajedno sa instalacijama u njima 

- demontaža stolarije   

- demontaža slojeva i nosive konstrukcije krova 

- demontaža slojeva i nosive konstrukcije zidova 

- sanacija na razini tla na mjestima uklanjanja konstrukcija ako je potrebno, čišćenja 

Uklanjanju nosive konstrukcije pristupiti po pravilima: 

 Pregled predmetnih građevina neposredno pred početak uklanjanja od strane 
nadzornog inženjera  i  inženjera gradilišta, s ciljem potvrđivanja tekstualnih i 
grafičkih podataka iz ovog Projekta. 

 Poduzimanje mjera zaštite na radu, osiguranja ograđivanjem gradilišta, organizacije 
ostalih predradnji, zaštite okolnih područja i prometnica, za neometan i siguran promet. 
Zaštita ugroženog područja mora trajati do završetka radova na rušenju. 

 Rušenje objekta smije se izvoditi samo s radnicima koji su stručno osposobljeni za 
odnosni način  rušenja i pod neposrednim i stalnim nadzorom stručne osobe. Ukoliko 
rade na visini, radnici moraju biti osposobljeni za rad na visinama te u slučaju potrebe i 
biti vezani. Zabranjen je  pristup ljudi i strojeva u krugu od 1.5 x h visine konstrukcije 
u trenutku uklanjanja (lokalno i globalno) zbog opasnosti od urušavanja ukoliko 
predmetni koridori nisu propisno zaštićeni od pada dijelova nosive konstrukcije i ostalih 
dijelova koji se uklanjaju.  

 Izrada skele prema projektu skele za predviđenu namjenu - po potrebi, te drugih 
predradnji za uklanjanje građevine. 

 Uklanjanje objekta mora se izvoditi postepeno odozgo naniže. Pojedini dijelovi nosive 
konstrukcije  moraju se rušiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta. Uklanjanje 
međukatne i krovne konstrukcije može početi tek po rušenju i uklanjanju svih porušenih 
dijelova nivoa iznad te konstrukcije. Najveća dopuštena težina otpadnog materijala na 
međukatnim konstrukcijama ne smije prelaziti 2,0 kN/m2. 

 Uklanjanje zidova se izvodi od vrha prema dnu, po cijeloj duljini zida, pri čemu razlika 
visina zidova  ne smije biti veća od 1.5 m. Uklanjanje vršiti pneumatskim čekićima i 
ručnim alatima.  

 Uklanjanje glomaznih dijelova konstrukcije s visine vršiti odnosno spuštati samo pomoću 
odgovarajućih auto dizalica, naprava ili uređaja. Prikupljanje porušenog materijala 
površinske težine > 2.0 kN/m2 na međukatnim i krovnim površinama zabranjeno je! 
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 Dizalice za demontiranje konstrukcije moraju biti dostatne nosivosti i atestirane za rad u 
uvjetima uklanjanja. 

 Potrebno je čišćenje i uređenje parcele nakon izrade uklanjanja i popravak oštećenih 
područja. 

 Sav otpad nastao uklanjanjem građevine potrebno je deponirati na za to predviđenom 
odlagalištu definiranom prema posebnom zakonu (odvoz otpadnog materijala na 
deponij). 

 Prije početka bilo kakvih radova na uklanjanju postojećih građevina potrebno je da 
inženjer gradilišta i nadzorni inženjer pregledaju sve dijelove građevine koje tretira ovaj 
projekt uklanjanja, te da  izjavom (upisom u građevinski dnevnik) potvrde sukladnost 
činjeničnog stanja s ovim projektom. Osim toga, potrebno je da izjavom (upisom u 
građevinski dnevnik) potvrde mogućnost provedbe svih radnji uklanjanja prema ovom 
projektu. Sve eventualne primjedbe i neusklađenosti dužni su u što kraćem roku 
dostaviti projektantu u pisanom obliku.  

 Zonu radova na uklanjanju je najprije potrebno osigurati sigurnosnom ogradom i svim 
potrebnim privremenim skelama dovoljne nosivosti (sukladno projektu skela) , a radnici i 
ostalo osoblje moraju biti opremljeni svim zaštitnim sredstvima prema važećim zakonima 
i propisima o zaštiti na radu. 

 Prije početka uklanjanja ne-nosivih i nosivih konstrukcija potrebo je prekinuti sve 
instalacije vezane za predmetne građevine. 
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2.1.4. Primjena mjera zaštite na radu 
 
Osnovne mjere zaštite 
Izvođač je dužan za predmetne građevine izraditi plan uklanjanja (rušenja) i predvidjeti 
odgovarajuće strojeve, radnike i materijal eventualno potreban za podupiranje. Plan uklanjanja 
(rušenja) mora odobriti nadzorni inženjer. 
Izvođač je dužan strogo se pridržavati svih zaštitnih mjera na radu s Zakonom o zaštiti na radu. 
Prije početka rušenja izvođač se mora dobro upoznati sa položajem nadzemnih i podzemnih 
instalacija. Mora se provjeriti da li su instalacije isključene i isključiti ih prije početka uklanjanja. 
Ako se naiđe na nepoznate električne kablove mora se odmah pozvati nadležna institucija- 
vlasnik instalacije da ustanovi da li su pod naponom ili ne. To se naročito odnosi na visoko 
naponske kablove. 
Rušenju građevine ne smije se pristupiti dok nisu izvršene sve potrebne pripreme, sva potrebna 
rasterećenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima. 
Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva 
istodobno rušenje oba. Razlabavljeni elementi moraju se odmah rušiti u kontinuitetu do stabilne 
cjeline. U suprotnome može doći do samo-urušavanja. Pogotovo se ne smije ostaviti dio 
razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vršiti utovar, izvlačenje i usitnjavanje već srušenih 
dijelova. 
Oprema gradilišta, kao i osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme 
RUŠENJA I DEMONTAŽE mora u cijelosti odgovarati propisima. 
Prije početka radova mora biti također određena odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite 
na radu na gradilištu. 
 
Osoba sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u svezi provođenja mjera zaštite na radu na 
gradilištu, ovlaštena je i odgovorna da se: 
-  na gradilištu radi u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu odnosno u skladu sa 
drugim propisima iz zaštite na radu i u skladu sa propisanim Planom uređenja privremenog 
gradilišta 
-  za sve nastale promjene u tehnologiji rada, a glede uvjeta na gradilištu odrede (napišu) 
uvjeti za rad na siguran način 
-  svi radnici upoznaju sa uputama za rad na siguran način, danim planom uređenja 
privremenog gradilišta te da se radnici osposobe za rad na siguran način na gradilištu 
-  svi pod-izvoditelji i izvoditelji upoznaju s Planom uređenja privremenog gradilišta 
-  prekine rad radnika koji ne postupaju po pravilima zaštite na radu i uputama za rad na 
siguran način 
-  spriječi rad pod-izvoditelja ako ne obavlja posao u skladu s Planom privremenog 
gradilišta i propisanih  prava zaštite na radu 
-  ne dozvoliti za vrijeme rada i u prostoru gradilišta uživanje alkohola ili drugih sredstava 
ovisnosti 
-  radnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava odstrane s gradilišta 
 
Mjere zaštite od požara 

Za vrijeme uklanjanja građevine potrebno je provesti sve propisane i zakonom predviđene 
mjere zaštite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim  materijalima, koji mogu izazvati požar. 
Takve materijale potrebno je držati dalje od izvora topline i otvorenih izvora plamena. Ovo se 
posebno odnosi na postupak rezanja armature i čeličnih nosača plamenikom. Organizacija 
protupožarne zaštite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s početkom 
gašenja požara tip-a “S“ i CO2, te osiguravanje dovoljne količine vode kao osnovno sredstvo za 
gašenje požara. 
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Lako zapaljive materijale (eksploziv, nafta, hidr. i druga ulja, plin i kisik za plamenik) potrebno je 
skladištiti na za to propisanim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, a sve prema važećim 
odredbama i propisima (NN 108/95). 
Protupožarnu zaštitu gradilišta obavezni su osigurati rukovoditelj gradilišta, ovisno rukovoditelji 
mehanizacije i transporta, svaki u svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zaštiti od požara. 
 
Promet u krugu gradilišta 
Za potrebe gradilišta, odnosno za potrebe manipulacije materijala u krugu gradilišta koristiti će 
se već izgrađeni čvrsti prometni putovi zadovoljavajuće nosivosti od 10 tona po osovini i 
zadovoljavajuće širine veće od 3,50 metra. 
Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave 
prometni znakovi ograničenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak “STOP“. 
Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilištu je rukovodilac gradilišta ili po njemu 
ovlaštena osoba odnosno osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu. 
 
Radna mjesta s posebnim uvjetima 
Radna mjesta s posebnim uvjetima rada određena su Pravilnikom o zaštiti na radu, a to su kako 
slijedi: 
- rad sa samohodnim građevinskim strojevima 
- rad s pneumatskim alatima, kompresorima i bušaćim garniturama 
- rad vozača na vozilima (kiper, šleper, labudica itd.) 
- rad električara na održavanju 
- rad mehaničara, bravara i varioca 
- rad svih radnika na visini većoj od 3,00 m 
 
Opasni materijali koji se mogu koristiti gradilištu 

Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzročiti požar, eksploziju, 
trovanje i druge slične štetne posljedice. Na gradilištu će se koristiti sljedeći opasni materijali: 
- Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila 
- Ulja za podmazivanje istih 
- Plin i kisik za plamenik 
Sve opasne materijale koji će se koristiti na gradilištu dovoziti i odvoziti će se u manjim 
količinama. Za skladištenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj 
gradilišta i neposredni rukovoditelj pojedinih radova na rušenju pojedinih područja obuhvata. 
 
Rad na samohodnim građevinskim strojevima i vozilima 
Samohodni građevinski strojevi 
Svi samohodni građevinski strojevi imaju približno iste karakteristične izvore opasnosti o kojima 
rukovodioci radova i rukovaoci strojevima moraju voditi posebnu brigu. 
trebalo bi se obavezno u tom smislu pridržavati sljedećeg: 
- na rukovanje samohodnim građevinskim strojevima mogu se rasporediti radnici koji 

posjeduju stručnu, zdravstvenu i starosnu sposobnost te koji su prošli izobrazbu iz 
zaštite na radu i pružanja prve pomoći 

- utovar i istovar građevinskih strojeva prilikom transporta mora se obavljati pod stručnim 
nadzorom rukovodioca radova i sa kvalificiranom radnom snagom 

- građevinski samohodni stroj može se pustiti u pogon, ako je pregledan od strane stručne 
komisije nadležne za zaštitu na radu te je ustanovljeno da je ispravan 

- građevinski stroj prilikom transporta mora se redovito servisirati prema uputama 
proizvođača, a posebno se mora voditi briga o kočionim, hidrauličnom, svjetlosnim 
signalnim uređajima odnosno opremi 

- popravak strojeva mogu vršiti samo specijalizirane radionice sa stručnom radnom 
snagom  ili osposobljeni kadar unutar društva – izvođača (prilikom popravka moraju se 
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poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do pokretanja, propadanja, prevrtanja i padanja 
strojeva ili pojedinih sklopova strojeva) 

- prilikom rada i rukovanja sa građevinskim strojevima odnosno njihova kretanja radnim 
prostorima obavezna je upotreba svjetlosnih i zvučnih signala 

- rukovanje strojevima mora se obavljati na temelju odgovarajućih uputstava za svaki 
pojedini stroj 

- posebnu pažnju valja posvetiti kretanju strojeva na usponima i nagibima kako ne bi 
došlo do prevrtanja strojeva 

- prilikom rada na strojevima s granom valja voditi brigu da je granica opasne zone krug 
polumjera kraka (bez obzira na duljinu kraka) uvećana za 5,0 m, a ako se strojem 
povlače materijali ili elementi tada se opasna zona mora proširiti na najmanje 8,0 m od 
krajnjih mjera stroja. 
 

Kada se radni strojevi premještaju sa jednog mjesta na drugo treba obratiti pažnju na sljedeće: 
- da se stroj ne kreće po kosinama nagiba većeg od 30 stupnjeva 
- da se stroju podigne korpa za jedan metar visoko od razine terena po kojem se kreće 
- da se prilikom kretanja stroj nalazi u smjeru kretanja 
 
Kiperi (vozila za prijevoz rasutih materijala) 
Prilikom rada i rukovanja kiperima na prijevozu svih vrsta materijala obavezno je poduzimanje 
sljedećih mjera zaštite na radu: 
- na vozila se mogu rasporediti kvalificirani vozači provjereni sa stanovišta zaštite na radu 

i pružanja prve pomoći 
- na pravcima kretanja moraju se izvesti čvrste površine i prostori za mimoilaženje vozila, 

naročito na nasipima i površinama gdje je moguće odronjavanje 
- utovar materijala bagerima ne smije se izvoditi preko kabine vozila 
- vozila se ne smiju kretati podignutim sanducima po gradilištu 
- prije početka odlaganja i nasipavanja materijala mora se izvršiti pregled terena i utvrditi 

opasnosti za promet (nepregledan rad, visokonaponski i niskonaponski vodovi kao i 
ostale instalacije i zapreke) 

- mora se voditi briga o istresaju i razastiranju materijala na mjestu zbrinjavanja 
Za transport materijala i sigurnost transporta odgovoran je rukovodilac gradilišta, rukovodilac 
radova i svaki vozač u svom području rada. 
 
Oruđa za rad s povećanim opasnostima 
Oruđe za rad sa povećanim opasnostima jesu ona koja koriste električnu energiju (osim onih 
koja rade s malim naponima), zatim ona koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem i ona 
čiji je sastavni dio posuda pod tlakom. 
Na gradilištu su predviđa slijedeća oruđa za rad s povećanim opasnostima te strojevi i 
transportna sredstva sličnih obilježja: 
- utovarivači 
- bušaći čekići 
- agregati za proizvodnju električne energije 
- kompresori 
- brusilice 
- aparat za autogeno zavarivanje 
- auto-dizalice 
- labudice (transport strojeva) 
Sva oruđa za rad i strojevi te transportna sredstva s povećanim opasnostima ne smiju se 
upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruđa za rad odnosno 
uvjerenje o ispravnosti glede zaštite na radu. 
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Oruđem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stručno osposobljena za rukovanje dotičnim 
strojem, osposobljena za rad na siguran način na privremenim gradilištima i ako ne posjeduje 
uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada. 
Oruđa za rad koja nisu na prethodnom popisu, ali se zbog potreba gradilišta privremeno ili 
povremeno upotrebljavaju ne smiju započeti s radom dok prethodno odgovorna osoba za 
provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu ne utvrdi da posjeduju uvjerenje o ispravnosti 
glede rada na siguran način. 
Osobe koje rukuju s oruđem za rad prije početka rada s oruđem moraju odgovornoj osobi za 
provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu predočiti isprave da zadovoljavaju uvjete svoga 
radnog mjesta s posebnim uvjetima rada. 
Vozila kao auto-dizalice odnosno sva vozila u prometu na gradilištu su oruđa za rad s 
povećanim opasnostima i moraju imati uvjerenje o ispravnosti glede rada na siguran način.  
Osoba koja rukuje s njima tijekom rada (ne ranije) mora zadovoljavati uvjete radnog mjesta s 
posebnim uvjetima rada. 
 
Opasni radni prostori na gradilištu 
Opasna područja na gradilištu odnosno prostori gradilišta na kome su radnici može bitno 
ugroženi od djelatnosti drugih radnika ili oruđa za rad koja rade u njihovoj neposrednoj blizini ili 
rade u neposrednoj blizini prostora koji su ispod razine njihovog radnog mjesta ili rade unutar 
polumjera (utvrđena su na radilištu radnim polumjerom radne ruke uvećanom za 5,0 m). 
Opasnost radnih prostora utvrđena su također fazama izvođenja radova na gradilištu. 
Opasni prostor se očituje na tlocrtnom prikazu organizacije gradilišta glede vrste rada, načina 
izvođenja radova i usporednog izvođenja rada i od broja i vrste oruđa za rad koja rade u isto 
vrijeme i u skučenom radnom prostoru. Opasna radna zona je površina radilišta koju obuhvaća 
(pokriva) kružnica polumjera radne ruke i postojeći dozvoljeni radni prostor stroja. 
 
Obilježavanje i osiguranje opasnih mjesta 
Glede obilježavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti slijedeće mjere zaštite: 
 
Obilježavanje opasnih mjesta 
Postaviti pano-ploče na ulazu u gradilište i na nju postaviti znakove sigurnosti – zaštite na radu i 
to: 
a) Znakovi zabrane: 
 zabranjen pristup nezaposlenima  
 zabranjeno pušenje 
 zabranjeno zadržavanje u radnom području stroja 
b) Znakovi opasnosti: 
 opasnost od visećeg tereta 
 opasnost od pada tereta s visine 
 opasnost od pada u istoj razini 
 opasnost od pada s visine  
 opasnost od vozila unutarnjeg prometa 
c) znakovi obveze: 
 obaveza javljanja u upravu gradilišta prije posjete 
 obaveza zaštite glave 
 obaveza zaštite ruku 
 obaveza uporabe zaštitnog odjela 
 
Osiguranje opasnih mjesta 
a) Opasnost od pada s visine na prostoru rada i kretanja radnika sprečava se 
postavljanjem propisanih zaštitnih  ograda ili pokrivanjem otvora. 
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a.1. – u slučaju nemogućnosti i postavljanja zaštitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna 
osoba mora zatražiti rad i  kretanje radnika u neposrednoj blizini na zaštićenim rubovima i na 
pristupima tom dijelu radilišta postaviti  znak zabrane pristupa. 
a.2. – u slučaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje nije radnik zaštićen od opasnosti 
od pada u dubinu – rad  se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe određene od 
strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu. Ako se radnik 
tijekom obavljanja poslova nalazi u neposrednoj blizini nezaštićenih otvora i rubova s kojih 
može pasti u dubinu onda smije raditi samo ako koristi zaštitni opasač s užetom vezanim za 
čvrsto uporište. 
b) Opasnost od građevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na način: 
c.1. – U radnom prostoru rada građevinskog stroja  zabranjuje se obavljanje poslova drugim 
radnicima – osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi 
radnici moraju obavljati posao pod nadzorom određene odgovorne osobe).   
c.2. – Sa građevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviđen odnosno 
namijenjen i tehničkim uputstvom za rad na siguran način određen 
c) Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na način: 
d.1. – U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je 
obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru. 
d.2. – Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlaštenog radnika za nadzor i 
koordiniranje rada određenog od strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu 
na gradilištu 
 
Osobna zaštitna sredstva i osobna zaštitna oprema 
Radnici trebaju biti opremljeni na odgovarajuće opasnim radni zadacima i poslovima 
određenom osobnom zaštitnom opremom. Svaki radnik se zadužuje onom zaštitnom opremom 
koja je pravilnikom o nabavci i korištenju osobne zaštitne opreme predviđena za zaštitu od 
određene opasnosti. 
U skladištu treba uvijek biti dovoljno rezervna količina osobnih zaštitnih sredstava. Pravo 
radnika ali i njegova dužnost da na poslovima i mjestima na kojima prijete određene opasnosti 
upotrebljava predviđenu zaštitnu opremu. 
Nalog za izdavanje osobnih zaštitnih sredstava izdaje rukovodilac gradilišta. Ako radnik ne 
koristi osobna zaštitna sredstva rukovodilac gradilišta dužan mu je zabraniti rad. 
 
Prva pomoć 

Općenito 
Odgovorna osoba na gradilištu za provođenje mjere zaštite na radu organizira prvu pomoć u 
skladu sa odgovarajućim zakonom o zaštiti na radu i propisanim pravilima. 
Na gradilištu moraju biti određena najmanje dva radnika osposobljena za pružanje prve pomoći 
s urednom dokumentacijom o osposobljenosti. 
Radnicima određenim i osposobljenim za pružanje prve pomoći mora se osigurati sanitetski 
materijal. 
Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradilišta na vidno mjesto. Na zid postaviti 
obavijest sa sljedećim podacima: 
- imenima i prezimenima radnika određenih za pružanje prve pomoći 
- adresa i telefonski broj Hitne pomoći 
Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu. Ako nije 
moguće osigurati telefonsku dojavu na gradilištu mora biti osigurano vozilo u kojem se 
ozlijeđeni može prevoziti u ležećem položaju. 
Postupci u slučajevima povrede na radu: 
U slučajevima povrede i nezgoda na radu rukovodilac gradilišta obavezan je i dužan obavijestiti 
službu zaštite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na radu. 
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O svakoj povredi, nezgodi na radu rukovodilac gradilišta u suradnji sa osobom zaduženom za 
provođenje mjera zaštite na radu dužan je: 
- utvrditi uzrok i izvor nesreće na radu 
- sastaviti komisijski zapisnik, sa skicom događaja 
- ispuniti prijavu nesreće na radu 
- sačuvati tragove mjesta događaja, ako se radi o težem, kolektivnom odnosno smrtnom 

slučaju ili nezgodi 
U slučajevima teže povrede radnika, kolektivne povrede dva ili više radnika, bez razlike na 
težinu povrede, te smrtne povrede, gradilište odnosno rukovodeće osoblje gradilišta dužno je 
prijaviti organu inspekcije rada u roku od 48 sati nastalo stanje. 
Obavijest o događaju mora sadržavati: 
1. naziv i sjedište organizacije odnosno poslodavca 
2. točno mjesto na kome je nastao događaj (mjesto, adresa, bliža oznaka mjesta rada) 
3. datum i točno vrijeme kada je nastao događaj 
4. opis događaja 
5. prezime i ime, mjesto i datum rođenja poginulih na mjestu rada, umrlih na putu do 
predaje organizaciji  udruženog rada zdravstva, teže povrijeđenih radnika ili istovremeno više 
povrijeđenih radnika neovisno  o težini povrede 
6. mjesto i adresu gdje se povrijeđeni nalaze poslije događaja 
7. izvor povrede 
8. način nastanka povrede 
9. uzrok povrede 
10. priroda povrede 
11. povrijeđeni dio tijela  
12. prezime, ime te funkciju radnika pod čijim neposrednim rukovanjem je obavljen rad 
pri kome je nastao  događaj 
13. mjere poduzete nakon događaja radi zaštite života i zdravlja radnika 
14. prezime, ime i funkcija radnika koji su se u vrijeme događaja na radu nalazili na 
mjestu gdje je nastao 
15. prezime, ime, funkcija, te vlastoručni potpis koji podnosi obavijest 
 
Isprave u svezi zaštite na radu 
Na gradilištu se mora nalaziti sljedeća dokumentacija: 
1. pisani dokaz za radnike koji rade na gradilištu sa su osposobljeni za rad na siguran 
način za poslove na  kojima rade (popis ovjeren od strane službe gdje se vodi evidencija) 
2. popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim 
podacima da zadovoljavaju  uvjete takvih radnih mjesta (stručnu osposobljenost, Uvjerenje o 
radnoj sposobnosti ovjereno od strane  službe gdje se vodi evidencija) 
3. oruđa za rad s povećanim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad 
4. za dizalicu kontrolnu knjigu dizalice i Uvjerenje o ispravnosti dizalice 
5. ispravu o izvršenom ispitivanju privremenih elektroinstalacija dizalice 
6. uputstva za rad na siguran način za oruđa za rad s povećanim opasnostima 
7. kopija prijave gradilišta nadležnoj inspekciji rada za zaštitu na radu 
8. elaborat “Plan uređenja privremenog gradilišta“ 
9. knjigu nadzora iz područja zaštite na radu 
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2.1.5. Zbrinjavanje građevinskog otpada 
 

Trajno zbrinjavanje uklonjenih dijelova, materijala i nastalog otpada reciklažom, trajnim 
odlaganjem ili drugim načinom zbrinjavanja, a zavisno o vrstama i karakteru otpada, sastavni je 
dio radova uklanjanja koje se provodi putem ovlaštenih pravnih osoba.  
Ukoliko se prilikom uklanjanja građevine pronađu materijali i posude nepoznatog sadržaja 
nužno je o tome obavijestiti Investitora i nadležne inspekcije kako bi se utvrdilo o kakvim se 
materijalima radi, te predvidjeti adekvatni način zbrinjavanja. U slučaju da se radi o materijalima 
koji sadrže štetne tvari zbrinjavanje moraju izvesti za to ovlaštene tvrtke. 
Postupak uklanjanja predviđen ovim projektom pretpostavlja razgradnju građevnog otpada, 
opreme i instalacija, usitnjavanje do veličina pogodnih za utovar i transport do mjesta na kojem 
će se otpad odložiti. 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 
Propisi iz tog područja su: 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
- Pravilnik o katalogu otpada (Narodne novine br. 90/15); 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 117/17); 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN. 69/16) 
 
Ukupno zbrinjavanje građevnog otpada obuhvaća četiri temeljne organizacijske odnosno 
tehnološke cjeline kojih se Izvođač prilikom uklanjanja građevina nužno mora pridržavati: 
- Prikupljanje, prethodno grubo razvrstavanje i usitnjavanje te privremeno odlaganje 
građevnog otpada  odnosno njegovo zbrinjavanje u užem smislu, 
- Samu obradu građevnog otpada, 
- Izrada prerađevina više uporabne vrijednosti iz sekundarnih sirovina dobivenih 
usitnjavanjem  (recikliranjem) građevnog otpada, 
- Trajno odlaganje neiskoristivog dijela građevnog otpada nakon njegova početnog 
zbrinjavanja i obrade. 
 
Sukladno pravilniku, mjere gospodarenja građevnim otpadom koje se određuju, sukladno 
posebnom propisu koji uređuje uklanjanja građevine moraju: 

1. osigurati izdvajanje: 
- materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala 
pri građenju ili  rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili građevni proizvodi kao 
što je cigla ili crijep iz  građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade 
koristiti u istu svrhu u koju su i  proizvedeni, 
- otpada sukladno članku 11. ovoga Pravilnika, 

2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg 
otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini, 

3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom 
odnosno tvarima i materijalima koje nisu otpad, 

4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba 
sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom, 

5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš, 
6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, 

u vode, podzemne vode i more, 
7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more, 
8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s ovim 

Pravilnikom, 
9. odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku 

opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom 
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radova, bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i 
nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak oporabe. 

 
Zabranjeno je opasni građevni otpad: 
- odbaciti u miješani komunalni otpad, te 
-  miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili 
materijalima koje nemaju status  otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje 
otpadom. 
 
Posjednik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od 
drugog otpada i materijala koji nije otpad, te odvojeno skladištiti sljedeći otpad prema vrstama 
propisanim posebnim propisom koji uređuje Katalog otpada: 

1. sve količine opasnog otpada (azbestni otpad, otpad koji sadrži PCB, otpadne električne i 
elektroničke uređaje i opremu koja je opasni otpad, elemente koji sadrže katran, ostali 
opasni otpad, te 

2.  neopasni otpad koji čini najmanje 80% mase svog otpada nastalog na odrenenom 
gradilištu. 

 
Posjednik neopasnog mineralnog građevnog otpada (beton, cigla, crijep, pločice i keramika, 
staklo, i drugo iz Priloga IV. Pravilnika) dužan je s istim postupati na način da se osigura 
odgovarajuća oporaba takvoga otpada, sukladno Zakonu, te u mjeri u kojoj je to izvedivo 
omogući pripremu za ponovnu uporabu i ukidanje statusa otpada sukladno posebnom propisu 
koji uređuje ukidanje statusa otpada. 
Posjednik građevnog otpada dužan je, najkasnije do odvoza otpadnog materijala sa gradilišta 
odnosno do završetka radova na gradilištu: 

1. izdvojiti od otpada tvari, materijale i građevne proizvode, osim materijala za nasipavanje, 
za koje je očigledno da se mogu ponovno koristiti za istu svrhu odnosno za namjeravanu 
uporabu za koju su proizvedeni i to bez postupka oporabe, što uključuje i postupak 
pripreme za ponovnu uporabu, 

2. proglasiti otpadom: 
- materijal iz iskopa koji je nastao prilikom građenja građevine i koji se sukladno 
dokumentima projekta  građenja, izrađenim sukladno propisima koji uređuju gradnju, ne 
ugrađuje u tu građevinu i koji ne predstavlja  mineralnu sirovinu sukladno posebnim propisima 
koji uređuju rudarstvo, 
- materijal koji je nastao građenjem, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem 
građevine, osim materijala  koji se koristi za građevinske svrhe na tom gradilištu, kad se isti 
izdvoji od građevine odnosno kad prestane  biti građevina koju se gradi, održava, rekonstruira 
odnosno uklanja. 

Sve izdvojene sirovine kao i neiskoristivi otpad Izvođač je u obvezi zbrinuti u skladu s važećom 
zakonskom regulativom. 
Način obveznog postupanja posjednika azbestnog otpada: 
Izvođač radova građenja, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine i fizička osoba 
čijom aktivnošću je nastao azbestni otpad dužan je pripremiti izdvojeni azbestni otpad za 
prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih 
vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem zatvorenog spremnika, čvrstih 
vreća za građevni otpad (zatvorena vreća za šutu ili tzv. »big bag« ili druga odgovarajuća 
vreća), omatanjem odgovarajućom folijom ili na drugi odgovarajući način. 
Zbrinjavanje azbestnog otpada obavlja se odlaganjem u kazetu za zbrinjavanje azbestnog 
otpada u sklopu odlagališta otpada sukladno posebnom propisu koji uređuje odlaganje otpada. 
Metoda postupka gospodarenja azbestnim otpadom mora uključivati mjere sprečavanja 
ispuštanja azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (prskanje vodom, 
korištenje veziva, odgovarajuće ambalaže i drugi način kojim se postiže propisana svrha). 
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Građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu 
fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš.  
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva 
mogu iskoristiti dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i 
osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Taj pravilnik predviđa sljedeće moguće postupke s otpadom: 
- kemijsko-fizikalna obrada, 
- biološka obrada, 
- termička obrada, 
- kondicioniranje otpada i 
- odlaganje otpada. 
 
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza.  
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.  
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava.  
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje te postupci 
kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.  
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s 
otpadom i Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom. 
 
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom predviđa moguću termičku obradu za sljedeći 
otpad: 
- drvo 
- plastiku, 
- asfalt koji sadrži katran i 
- katran i proizvodi koji sadrže katran. 
 
Kondicioniranjem se može obraditi sljedeći otpad: 
- građevinski materijali na bazi azbesta, 
- asfalt koji sadrži katran, 
- asfalt (bez katrana), 
- katran i proizvodi koji sadrže katran, 
- izolacijski materijal koji sadrži azbest i 
- miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 
 
Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže 
javno odlagalište otpada: 
- beton, 
- cigle, 
- pločice i keramika, 
- građevinski materijali na bazi gipsa, 
- drvo, 
- staklo, 
- plastika, 
- bakar, bronca, mjed, 
- aluminij, 
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- olovo, 
- cink, 
- željezo i čelik, 
- kositar, 
- miješani metali, 
- kablovi, 
- zemlja i kamenje i 
- ostali izolacijski materijali. 
 
Ostaci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje 
nije dozvoljeno. 
Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti 
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec 
dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 
Sve površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao posljedica 
izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje urednosti. 
Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.  
Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno 
stanje odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 
 
 
 
 
2.1.6. Troškovnik 
 
a) uklanjanje dijela zgrade u prostoru povijesnih vrtova     40.000 kn + PDV 
 
b) uklanjanje samostojećeg ugostiteljskog objekta    50.000 kn + PDV 

 
Napomena: iskazana je procjena troškova isključivo radi određivanja reda veličine cijene 

uklanjanja. 
 
 
 

 
 
 

 
   Projektant: 
   Tihomir Šimunović, mag. Ing. aedif. 

        
 
 
 
Split, prosinac 2020. 
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